ZEITPLANUNG

Projektplanung:

Technologie Recherche 19.11.20 Datenbankstruktur 19.11.20 Prototyping Web 26.11.20 Versionskontrolle 11.11.20

Backend:

Authentifizierung 6.12.20 Bilder Upload/Speicherung 31.12.20 Backend API fertig 31.12.20

Frontend:

Frontend und Backend Verbindung 31.12.20 Integrierbare Karten implementieren 31.01.2020 Freunde-System 31.01.2020 Weboberfläche fertig und responsive 14.02.2020

Abschluss:

Dokumentation 28.02.2020 Code aufräumen 28.02.2020

AUFWANDSCHÄTZUNG

Projektplanung - 33 PS Prototyping - 25 PS

Authentication - 40 PS Bilder Upload - 35 PS Backend - 36 PS

Backend insgesamt - 111 PS

Frontend Backend Verbindung - 15 PS Karten - 60 PS Freunde System - 30 PS Weboberfläche - 80 PS

Frontend insgesamt 185 PS

Hosting - 5 PS
Testing - 35 PS
UX Testing - 10 PS
Dokumentation - 16 PS
Polishing - 40 PS

Insgesamt - 460 PS